

UMSETZUNGSSTAND WISSENSMANAGEMENT-PROJEKT (P-13-201)

Stand 12.12.2013

Ad Erwartetes Ergebnis 2 Für lokale Projektpartner besonders nützliche Erfahrungen, Instrumente und Methoden wurden identifiziert, auf ihre Potenziale und Risiken hinsichtlich Replizierbarkeit überprüft und dokumentiert.			
AKTIVITÄTNE gemäß Logframe	RESSOURCEN	UMSETZUNGSSTAND 2013-10-24	EINBINDUNG DER Mitgliedsorganisationen
2.1. Kontinuierliche Begleitung , Dokumentation und Analyse der Programmumsetzung; durch inhaltlich Befasste	<ul style="list-style-type: none"> • Verantwortlich: DP • 2 Besprechungen mit TZ, RR • Feedbackschleife VOSen • Zeithorizont 1 Monat (vor IC) 	<ul style="list-style-type: none"> • PE-Berichtsformat überarbeitet • VOSen und ProjektmitarbeiterInnen wurden informiert 	<ul style="list-style-type: none"> • Teilnahme und Feedback über Steering Comittee • Abstimmung zw. TZ und inhaltlich/ anwaltschaftlich Befassten bei MO

<p>2.2. Durchführung von 2 Workshops zur Ausbildung von Prozessbegleiter/innen für Systematisierungen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verantwortlich: KO • Besprechungen mit AGGV, Facilitation • Feedbackschleife VOSen, MOs • Zeithorizont 6 Monate (vor Dezember 2013) 	<p>Training Ostafrika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Workshop Nov 2013 • Workshop Mai 2014 <p>10 TeilnehmerInnen, welche in 2er-Teams Sys-Prozesse neben dem Training begleiten</p> <p>Training Zentralamerika: Erst 2014 geplant; zurzeit Grobplanung vorhanden; Angebote werden erst eingeholt</p> <p>Informationsveranstaltung zu Systematisierungen über AGGV möglich</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzung des Angebots an Systematisierungs-Kurzworkshops in Wien • Nachfrage an der Methodik an HORIZONT3000 und AGGV melden
<p>2.3 Review / Wirkungsstudien</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verantwortlich: GP • Abstimmungen mit P'Ref, MO, VOSen, ADA • Feedbackschleifen VOSen, MOs, ADA • Zeithorizont 6 Monate (vor Dez. 2013) 	<ul style="list-style-type: none"> • TORs erstellt im NOV • Ev. Umwidmung des Budgets nach Erstellung der TORs Ende 2013/Anfang 2014 	<ul style="list-style-type: none"> • Feedback einbringen
<p>Ad Erwartetes Ergebnis 3 Das Wissensmanagement-System KNOW-HOW3000 zur Unterstützung von Kooperationspartnern in den Partnerländern wie auch in Österreich und Europa ist konsolidiert und wird genutzt</p>			

<p>3.1. Fertigstellung und weitere Verfeinerung der KNOW-HOW3000 Internetplattform</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verantwortlich: GP 	<ul style="list-style-type: none"> • ProjektPartner und öffentliche und private Fördergeber haben noch keine Benachrichtigung erhalten; erfolgt sobald Good Practices vorhanden • Neugestaltung der 1.Seite, Verbesserung der Lade-Geschwindigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Zugang vorhanden – Einloggen, Stöbern, Foren einberufen, etc.
<p>3.2. Pflege und Aktualisierung der KNOW-HOW3000 Internetplattform</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verantwortlich: GP • Besprechungen mit ÖA, FT, TZ; P'Ref • Feedbackschleifen VOSen und MO • Zeithorizont: durchgehend, periodische Infos 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstellen durch GP 	<ul style="list-style-type: none"> • Laufend Feedback zu Usability der Plattform • Verbreiten/ Kommunikation der Möglichkeiten über die Plattform in den eigenen Organisationen
<p>3.3 Bereitstellung spezifischer Budgets für die Länder- und Regionalprogramme zur Organisation und Durchführung dezentraler Aktivitäten und Veranstaltungen zur fachspezifischen Weiterbildung und Erfahrungsaustausch zwischen Partnerorganisationen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verantwortlich: DP • Abstimmungen mit VOSen, EP • U.U. Infos und Abstimmungen an andere NRO, MOs • Zeithorizont: durchgehend, periodische Infos 	<ul style="list-style-type: none"> • Wurde am Intercambio mit VOSen besprochen • Dezentrale Aktivitäten wurden von VOSen geplant und teilweise umgesetzt: z.B. Regional Conference Ecological Rehabilitation in Gulu; fachspezifische Fortbildungen: ERI, WATSAN (Ostafrika), Gender, Agrar-Ökologie, Jugend (Zentralamerika) Landzugang (Senegal), PCM (Mosambik) Systematisierungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinierung mit Projektreferat zur Teilnahme von Projektpartner Mitgliedsorganisationen; Detailplanung vor Ort

<p>3.4 Durchführung Internationale Konferenz 2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verantwortlich: PP, GP • Besprechungen mit Organisationsteam + EP • Feedbackschleifen P'Ref, MOs • Zeithorizont 12 Monat (vor Juni 2014) 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstellen durch PP 	<ul style="list-style-type: none"> • Teilnahme an Konferenz • Vorschläge für Erfahrungen, die präsentiert werden können (Kernthema und Marktplatz) •
<p>3.5 Weitere Ausdehnung des Wissensmanagement-Angebots für Kooperationspartner in Österreich und Europa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verantwortlich: DP/KO • Besprechungen mit AGGV, KOO, H3-ÖA, MOs, P'ref • Feedbackschleifen mit Stakeholdern • Zeithorizont: Planung bis Oktober 2013, danach fortlaufend 	<ul style="list-style-type: none"> • Wissenspartnerschaft-Treffen am 19.11.2013 mit KM-A gemeinsam; • Systematisierungs-Kurz-Workshops über AGGV initiiert (M.Hauszer und Petra K.) • Liste an Themen für EoE erstellt aus Rückmeldungen anderer öster.NGOs (von der Kick-Off-Sequenz Herbst 2012) • Einklinken bei geplanter CIDSE Einreichung zu WiMa erfolgt über TV 	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikation von interessanten/ relevanten Themen für EoE • Teilnahme an Veranstaltungen • WiMa EoE - Graz
<p>Ad Ergebnis 4 Das Team von HORIZONT3000, die Mitgliedsorganisationen und lokale Partnerorganisationen partizipieren aktiv in der Ausgestaltung und strategischen Weiterentwicklung von KNOW-HOW3000</p>			
<p>4.1 Kick-Off-Sequenz für HORIZONT3000-Mitgliedsorganisationen und Kooperationspartner in Österreich</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verantwortlich: DP 	<ul style="list-style-type: none"> • 2012 und 2013 durchgeführt • Protokolle liegen vor 	

<p>4.2 Kick-Off-Sequenz in den Partnerländern und -regionen (Zentralamerika, Ostafrika, Senegal, Mozambique, Philippinen, Äthiopien)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verantwortlich: DP • Berichte von P'Ref und VOSen 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausständig ist noch PHL (MP) • Information an Daniel Keftassa (ETH) durch AH im NOV 2013 	<ul style="list-style-type: none"> •
<p>4.3 Kommunikation und Konsultationen mit strategischen Partnern (Mitgliedsorganisationen, lokale Projektpartner und strategische Partner in Österreich) über Steuerungsentscheidungen auf Programmebene</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verantwortlich: DP • Besprechungen mit • Feedbackschleife • Zeithorizont 2 Monate (vor IC) 	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt-Gremien wurden am IC präsentiert • „Kommunikationsprotokoll“ noch nicht vorhanden • Notwendigkeit eines Beispiels zur Illustration von DP 	<ul style="list-style-type: none"> • Teilnahme an Beratungsgruppe/ Steering Committee und Rückfluss der Informationen an KollegInnen