

Protokoll Teammeeting Wissensmanagement

Datum / Uhrzeit: 24.10.2013, 13:30 -

Verfasser: Petra K/ Georg P.

TeilnehmerInnen: TV, KO, GP, EP, DP, EM, DS, EN, KE

Entschuldigt: PP

Update zur Projektumsetzung laut Logframe		Verantwortliche/r
Info	Details dazu siehe Anhang (Planung Aufgaben 2013)	KO
Entscheidung	<p>Folgende Entscheidungen wurden bezüglich Projektumsetzung getroffen (nach Aktivitäten gelistet)</p> <p>Akt.2.2 Ausbildung von ProzessbegleiterInnen zu Systematisierung in Zentralamerika muss nicht unbedingt heißen, dass die TeilnehmerInnen parallel einen Sys-Prozess begleiten; das Team Zentralamerika kann/soll entscheiden, was für die TeilnehmerInnen und Projektpartner relevant/ notwendig ist und dementsprechend die ToRs für das Training anpassen;</p> <p>Akt.2.3 Wirkungsstudien: sobald die ToR Ende 2013/ Anfang 2014 vorliegen wird mit Projektmanagement-Team besprochen, ob eine Umwidmung notwendig ist</p> <p>Akt.3.1 KNOW-HOW3000 Intranet: PP und öffentliche/private Fördergeber erhalten erst einen Zugang sobald eine erste Anzahl an Good Practices vorhanden und hochgeladen sind</p> <p>Akt.3.4 Internationale Konferenz: bis Ende Dez.2013 soll die Info zu WER WAS präsentieren soll rausgehen; ÖA benötigt Infos zur Konferenz und TeilnehmerInnen bis 30.3.2014</p> <p>Akt.4.3 Kommunikationsprotokoll soll für das Projekt erarbeitet werden</p> <p>Steering Comitee Treffen so bald als möglich einberufen; Projektteam entscheidet je nach Tagesordnungspunkten, ob sie an dem Meeting teilnehmen</p>	<p>DS, KO</p> <p>GP</p> <p>GP</p> <p>PP</p> <p>KO</p> <p>KO</p>
Aktion	<p>Folgende Aktionen sind bezüglich Projektumsetzung getroffen worden(nach Aktivitäten gelistet)</p> <p>Akt.2.1 sobald die PE-Berichtsformate NEU übersetzt sind, werden VOSen informiert; sobald sie über die Plattform downloadbar sind, werden die ProjektmitarbeiterInnen informiert;</p> <p>Akt.3.3 dezentrale Aktivitäten: zu ETH und PHIL fehlen noch die Planungen; ETH wird AH bei Reise klären; PHIL: Empfehlungen von Andrea Heiden sichten und mit Martina weiteres Vorgehen klären Ablagestruktur für die dezentralen Aktivitäten vorbereiten</p> <p>Akt.3.4</p>	<p>TV?</p> <p>AH KO KO</p>

	SEN-Teilnahme nochmals mit PP klären	DP
	Akt.3.5 Themen für EoE bei MOs abfragen bzw. EoE-Reihe zu „Vermarktungsstrategien mit Zertifizierung für Kleinbäuerinnen/bauern“ vorschlagen (in Ibk, Sbg, Graz, Linz und Wien)	KO
	Akt.4.2 Kick-Off (Info zu Projekt) von Agnes an Daniel Kefftassa; Mit Martina Kick-Off auf PHIL koordinieren	AH KO
	Akt.4.3 Beispiel eines gelungenen und angewandten Kommunikationsprotokolls mit Petra besprechen	DP

Darstellung von Good Practices		Verantwortliche/r
Info	PP und GP (in Zuarbeit von Martina N.) erarbeiteten einen Fragebogen um die Erfahrungen der PP zu erheben, die als Good Practice kurz und „knackig“ auf der KNOW-HOW3000 Plattform dargestellt werden können. Nicht alle PP systematisieren und es schlummern noch viele Erfahrungen, die nicht dokumentiert sind. Sharing Documents wurden nicht bei allen Systematisierungen erstellt, Systematisierungs-Enddokumente sind zu lang um sie gut auf der Plattform zu platzieren. Im Team herrscht noch keine Einigkeit über den Begriff „Good Practice“	KO,GP
Entscheidung	Bis zum Steering Comitee Treffen soll eine erste „Definition“ von Good Practice für H3 erarbeitet werden	KO/ GP
Aktion	Vorschlag Definition von „Good Practice“ für H3 erarbeiten (keine Extra Feedback-Schleife mit KollegInnen hierzu erwünscht) Erstellung einer Vorlage für die Darstellung der Good Practices	KO KO/GP

Berichtsformat für Wissensmanagement Projekt		Verantwortliche/r
Info	Bisher waren die Inputs der einzelnen Länder/ Regionen zum Bericht sehr unterschiedlich strukturiert.	KO
Entscheidung	Erleichtern des Befüllens ist notwendig	
Aktion	In Berichtsformat zu einigen Punkten Tabellen einfügen, damit für die Länder/ Regionen das Befüllen einfacher wird	KO

Aktivitätenliste

Was?	Art des Ergebnisses?	VerantwortlicheR?	Mit wem?	Bis wann?	Status
Berichtsformat NEU PE verschicken	VOsen und TAs wenden das neue Format für den Jahresbericht 2013 an	GP		Okt.2013	
Kick-Off ETH und Planung der lokalen Aktivitäten	Daniel Kefftassa und PP kennen die Struktur und Aktivitäten des laufenden Projektes/ Programms; lokale Aktivitäten sind geplant	Agnes	-	Nov.2013	
Kick-Off PHIL und Planung der lokalen Aktivitäten	PP kennt die Struktur und Aktivitäten des laufenden Projektes/ Programms; lokale Aktivitäten sind geplant	MP	Evtl. Kick-Off mit Philipp (DKA)	Juni 2014?	
Ablagestruktur für dezentrale Aktivitäten im Projektordner vorbereiten	ProjektreferentInnen finden sich in der Ablage des Projektes zurecht und legen die Dokumentation zu dezentralen Aktivitäten korrekt ab	KO	-	Nov.2013	
Klärung der Teilnahme von SEN PP an der internationalen Konferenz		DP	PP	Dez.2013	
EoEs mit MOs planen	MOs profitieren von WiMa-Projekt über inhaltlichen Austausch zu Themen, die für sie relevant sind	KO	-	Nov.2013	
Beispiel für gelungenes Kommunikationsprotokoll sichten	Die KollegInnen haben ein besseres Verständnis für die Inhalte und Anwendungsbereiche eines Kommunikationsprotokolls	KO	DP	Dez.2013	
Vorschlag Definition von „Good Practice“ für H3 erarbeiten (keine Extra Feedback-Schleife mit KollegInnen hierzu erwünscht)	H3 und MOs sind sich über den Begriff von Good Practice einig	KO	GP	Dez.2013	
Erstellung einer Vorlage für die Darstellung der Good Practices	H3 kann die noch nicht dokumentierten Erfahrungen bei PP und TAs besser darstellen	KO/ GP		Dez.2013	

Nächster Termin: Mitte Dezember (nach Steering Comitee Treffen)?