

## PLANUNG AKTIVITÄTEN 2014 WISSENSMANAGEMENT-PROJEKT (P-13-201)

Ad Erwartetes Ergebnis 2 Für lokale Projektpartner besonders nützliche Erfahrungen, Instrumente und Methoden wurden identifiziert, auf ihre Potenziale und Risiken hinsichtlich Replizierbarkeit überprüft und dokumentiert.			
AKTIVITÄTEN gemäß Logframe	UMSETZUNGSSTAND 2013-10-24	PLANUNG 2014	ZUSTÄNDIGKEIT/ RESSOURCEN
2.1. Kontinuierliche <b>Begleitung</b> , Dokumentation und Analyse der Programmumsetzung; <b>durch inhaltlich Befasste</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PE-Berichtsformat überarbeitet</li> <li>• VOSen und ProjektmitarbeiterInnen wurden informiert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laufende Berichte (ADA-RP und PE)</li> <li>• Experience Cap.Process informieren und umsetzen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuständig: KO</li> <li>• Abstimmungen mit P'Ref, ÖA, VOSen</li> <li>• Zeithorizont: laufend</li> </ul>
2.2. Durchführung von 2 Workshops zur Ausbildung von Prozessbegleiter/innen für <b>Systematisierungen</b>	<p><b>Training Ostafrika:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Workshop Nov 2013</li> </ul> <p>10 TeilnehmerInnen, welche in 2er-Teams Sys-Prozesse neben dem Training begleiten</p> <p><b>Training Zentralamerika:</b></p> <p>Erst 2014 geplant; zurzeit Grobplanung vorhanden; Angebote werden erst eingeholt</p> <p>Informationsveranstaltung zu Systematisierungen über AGGV möglich</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.Workshop Mai 2014</li> <li>• 3.Workshop Herbst 2014</li> </ul> <p>Zielgruppen und Teams der PP: 2 Seminare als Vorbereitung auf die Sys-Prozesse die im Jahr 2015 laufen werden (4 Sys aus Projekten finanziert)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuständig: KO</li> <li>• Abstimmungen mit VOSen, P'Ref</li> <li>• Zeithorizont: Herbst 2014</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeithorizont: Herbst 2014</li> </ul>

		Abstimmung wie Prozess-Begleitung im SEN stattfindet	März 2014
<b>2.3 Review / Wirkungsstudien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TORs erstellt bis Jahresende</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abstimmung mit Zentralamerika-Team</li> <li>Fertigstellung ToRs</li> <li>Durchführung Studien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuständig: GP</li> <li>Abstimmungen mit EP</li> <li>Zeithorizont: Ende Februar 2014</li> <li>Ende 2014</li> </ul>
<b>Ad Erwartetes Ergebnis 3</b> Das Wissensmanagement-System KNOW-HOW3000 zur Unterstützung von Kooperationspartnern in den Partnerländern wie auch in Österreich und Europa ist konsolidiert und wird genutzt			
<b>3.1. Fertigstellung und weitere Verfeinerung der KNOW-HOW3000 Internetplattform</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ProjektPartner und öffentliche und private Fördergeber haben noch keine Benachrichtigung erhalten; erfolgt sobald Good Practices vorhanden</li> <li>Neugestaltung der 1.Seite, Verbesserung der Lade-Geschwindigkeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einladung PP und Zugangsdaten</li> <li>Erste 4 One-Pager hochgeladen</li> <li>Laufende Bereitstellung von Erfahrungen/ Good Practices/ Success Stories</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuständig: GP</li> <li>Abstimmungen mit KE, KO, P'Ref, TZ</li> <li>Zeithorizont: Mitte Februar 2014, laufend</li> </ul>
<b>3.2. Pflege und Aktualisierung der KNOW-HOW3000 Internetplattform</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorstellen durch GP</li> </ul>	laufend	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuständig: GP</li> <li>Abstimmungen mit KE, KO, P'Ref, TZ</li> <li>Zeithorizont: laufend</li> </ul>

<p>3.3 Bereitstellung spezifischer Budgets für die Länder- und Regionalprogramme zur Organisation und Durchführung dezentraler Aktivitäten und Veranstaltungen zur <b>fachspezifischen Weiterbildung und Erfahrungsaustausch</b> zwischen Partnerorganisationen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wurde am Intercambio mit VOSen besprochen</li> <li>• Dezentrale Aktivitäten wurden von VOSen geplant und teilweise umgesetzt</li> </ul>	<p>Nach Vorlage des Jahresberichts 2013 die Ausschöpfung/ den Umsetzungsstand in einzelnen Regionen anschauen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verantwortlich: KO</li> <li>• Abstimmungen mit VOSen, P'Ref, EP</li> <li>• U.U. Infos und Abstimmungen an andere NRO, MOs</li> <li>• Zeithorizont: laufend</li> </ul>
<p>3.4 Durchführung <b>Internationale Konferenz 2014</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planungen laufen bereits</li> <li>• Thema ist fix, Eingrenzung der Anzahl der zu präsentierenden Erfahrungen laufen noch</li> <li>• Grundlagen-Infos und Formate zur Beschreibung von Erfahrungen/ Good Practices wurden verschickt</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infos unter <a href="#">\\Sbs-srv\projekte\Überregionale Projekte\P-13-201_Wissensmanagement\06_Steuerung\Inhalt\Internationale Konferenz Wien BILDUNG 2014</a></li> <li>• Klärung der definitiven TeilnehmerInnen</li> <li>• Kommunikation an PP</li> <li>• Assistenz 20h für 2-3 Monate</li> <li>• Klärung der Methodik und Kommunikation an VOSen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verantwortlich: PP, GP</li> <li>• Besprechungen mit Organisationsteam + EP</li> <li>• Feedbackschleifen P'Ref, MOs</li> <li>• Zeithorizont: Ende Jänner 2014</li> <li>• Jänner 2014</li> <li>• März 2014</li> <li>• Februar 2014</li> </ul>
<p>3.5 Weitere <b>Ausdehnung des Wissensmanagement-Angebots für Kooperationspartner</b> in Österreich und Europa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wissenspartnerschaft-Treffen am 19.11.2013 mit KM-A gemeinsam;</li> <li>• Systematisierungs-Kurz-Workshops über AGGV initiiert (M.Hauszer und Petra K.)</li> <li>• Liste an Themen für EoE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EoE zu Vermarktungsstrategien Klein(st)bauern/bäuerinnen mit Zertifizierung(en) (Bio und Fairtrade) in Innsbruck (Ende März 2014) und in Wien (Feb oder April)</li> <li>• EoE zu Wissensmanagement</li> <li>• EoE zu Org.Entwicklung (evtl. mit TA-Input oder ohne)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verantwortlich: KO</li> <li>• Besprechungen mit AGGV, KOO, H3-ÖA, MOs, P'ref</li> <li>• Feedbackschleifen mit Stakeholdern</li> <li>• Zeithorizont: laufend</li> </ul>

	<p>erstellt aus Rückmeldungen anderer öster.NGOs (von der Kick-Off-Sequenz Herbst 2012)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einklinken bei geplanter CIDSE Einreichung zu WiMa erfolgt über TV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EoE zu PE-Thema?</li> </ul>	
<p><b>Ad Ergebnis 4</b> Das Team von HORIZONT3000, die Mitgliedsorganisationen und lokale Partnerorganisationen partizipieren aktiv in der Ausgestaltung und strategischen Weiterentwicklung von KNOW-HOW3000</p>			
<p>4.1 Kick-Off-Sequenz für HORIZONT3000-Mitgliedsorganisationen und Kooperationspartner in Österreich</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2012 und 2013 durchgeführt</li> <li>• Protokolle liegen vor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verantwortlich: DP</li> </ul>
<p>4.2 Kick-Off-Sequenz in den Partnerländern und -regionen (Zentralamerika, Ostafrika, Senegal, Mozambique, Philippinen, Äthiopien)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• durchgeführt</li> <li>• Ausständig ist noch PHL (MP)</li> <li>• Information an Daniel Keftassa (ETH) durch AH im NOV 2013</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PHIL: Bei Projektreise mit DKA gemeinsam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verantwortlich: KO</li> <li>• Berichte von P'Ref und VOsen</li> <li>• Zeithorizont: Nov. 2014</li> </ul>
<p>4.3 Kommunikation und Konsultationen mit strategischen Partnern (Mitgliedsorganisationen, lokale Projektpartner und strategische Partner in Österreich) über Steuerungsentscheidungen auf Programmebene</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekt-Gremien wurden am IC präsentiert</li> <li>• „Kommunikationsprotokoll“ noch nicht vorhanden; Notwendigkeit eines Beispiels zur Illustration von DP</li> <li>• Beratungsgruppe WiMa-Projekt stattgefunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laufende Projektgremien</li> <li>• Arbeitsgruppe Einbeziehung/ Einbindung der Projektpartner</li> <li>• Kommunikationsprotokoll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verantwortlich: KO</li> <li>• Besprechungen mit P'Ref, VOsen, TV, GP, EP</li> <li>• Zeithorizont: April 2014</li> </ul>