

PLANUNG AKTIVITÄTEN 2014 WISSENSMANAGEMENT-PROJEKT (P-13-201)

Ad Erwartetes Ergebnis 2 Für lokale Projektpartner besonders nützliche Erfahrungen, Instrumente und Methoden wurden identifiziert, auf ihre Potenziale und Risiken hinsichtlich Replizierbarkeit überprüft und dokumentiert.			
AKTIVITÄTEN gemäß Logframe	UMSETZUNGSSTAND 2014-09-23	PLANUNG 2014 / 2015	ZUSTÄNDIGKEIT/ RESSOURCEN
2.1. Kontinuierliche Begleitung , Dokumentation und Analyse der Programmumsetzung; durch inhaltlich Befasste	<ul style="list-style-type: none"> • PE-Berichtsformat überarbeitet • VOSen und ProjektmitarbeiterInnen wurden informiert 	<ul style="list-style-type: none"> • Laufende Berichte (ADA-RP und PE) • Experience Cap.Process informieren und umsetzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Zuständig: KO • Abstimmungen mit P'Ref, ÖA, VOSen • Zeithorizont: laufend
2.2. Durchführung von 2 Workshops zur Ausbildung von Prozessbegleiter/innen für Systematisierungen	<p>Training Ostafrika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Workshop Nov 2013 <p>10 TeilnehmerInnen, welche in 2er-Teams Sys-Prozesse neben dem Training begleiten</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2. Workshop Mai 2014 <p>Training Zentralamerika: Erst 2014 geplant; zurzeit Grobplanung vorhanden; Angebote werden erst eingeholt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 3. Workshop November 2014 • Aktualisierung des Handbuch durch Lilo und Anton, Möglichkeit der Finanzierung wird noch diskutiert <p>Zielgruppen und Teams der Projektpartner: 2 Seminare als Vorbereitung auf die Sys-Prozesse die im Jahr 2015 laufen werden (4 Sys aus Projekten finanziert)</p> <p>im Herbst 2014 finden Trainings statt,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zuständig: KO • Abstimmungen mit VOSen, P'Ref • Zeithorizont: Herbst 2014 <ul style="list-style-type: none"> • Zeithorizont: Herbst 2014

	<p>SEN</p> <p>Europa</p>	<p>2015 führen Projektpartner Sys-Prozesse durch</p> <p>Abstimmung wie Prozess-Begleitung im SEN stattfindet, Meeting mit Ismael und Eva am 6.10.2014</p> <p>Buch auf Deutsch zur Methodik wird Ende 2014 erscheinen (M.Hauszer und Elisabeth Schmid)</p>	
2.3 Review / Wirkungsstudien	<ul style="list-style-type: none"> • TORs erstellt bis Jahresende • Abstimmung mit Zentralamerika-Team • Fertigstellung ToRs 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausschreibung wurde gemacht, keine Angebote eingelangt • Durchführung Studie im Jahr 2014 fraglich • Neuplanung / Sitzung TV, GP und DS im September 2014 	<ul style="list-style-type: none"> • Zuständig: GP, TV • Abstimmungen mit EP • Ende 2014 (?)
Ad Erwartetes Ergebnis 3 Das Wissensmanagement-System KNOW-HOW3000 zur Unterstützung von Kooperationspartnern in den Partnerländern wie auch in Österreich und Europa ist konsolidiert und wird genutzt			
3.1. Fertigstellung und weitere Verfeinerung der KNOW-HOW3000 Internetplattform	<ul style="list-style-type: none"> • öffentliche und private Fördergeber haben noch keine Benachrichtigung erhalten; erfolgt sobald Good Practices vorhanden • Neugestaltung der 1.Seite, Verbesserung der Lade-Geschwindigkeit • Registrierung von ca. 100 	<ul style="list-style-type: none"> • Weitere Einladung Projektpartner und Fördergeber • „Vermarktungsstrategie“ für KNOW-HOW3000 Internetplattform mit ÖA • Experience Capitalization-Feedback Schleife mit AutorInnen • Experience in Details-Format: KollegInnen dazu befragen • SEN: 2 Erfahrungen könnten 	<ul style="list-style-type: none"> • Zuständig: GP • Abstimmungen mit KE, KO, P’Ref, TZ <p>Dezember 2014</p>

	<p>Personen der Projektpartner erfolgt</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 One-Pager hochgeladen • Laufende Bereitstellung von Erfahrungen/ Good Practices/ Success Stories 	<p>dokumentiert werden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anfrage an KollegInnen/ VOSen, wie viele und welche Erfahrungen noch dokumentiert werden 	<p>Oktober 2014</p>
<p>3.2. Pflege und Aktualisierung der KNOW-HOW3000 Internetplattform</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 	<p>laufend</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zuständig: GP • Abstimmungen mit KE, KO, P'Ref, TZ • Zeithorizont: laufend
<p>3.3 Bereitstellung spezifischer Budgets für die Länder- und Regionalprogramme zur Organisation und Durchführung dezentraler Aktivitäten und Veranstaltungen zur fachspezifischen Weiterbildung und Erfahrungsaustausch zwischen Partnerorganisationen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wurde am Intercambio mit VOSen besprochen • Dezentrale Aktivitäten wurden von VOSen geplant und teilweise umgesetzt 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring-Sheets werden an KollegInnen verschickt 	<ul style="list-style-type: none"> • Verantwortlich: KO, EP • Abstimmungen mit VOSen, P'Ref, EP • U.U. Infos und Abstimmungen an andere NRO, MOs • Zeithorizont: laufend
<p>3.4 Durchführung Internationale Konferenz 2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Umgesetzt • Dokumentation hier http://www.knowhow3000.org/download/DocumentationInternationalConference(2014)/ENG_AUT_CON_documentation%20international%20conference%202014_with%20logos.pdf 	<ul style="list-style-type: none"> • Bisher kaum Feedback von TeilnehmerInnen eingetroffen (obwohl Peter diese per Email angeschrieben hat) • Interne Diskussion: Kosten, Nutzen, Erwartungen von Konferenzen soll geplant werden 	<ul style="list-style-type: none"> • Verantwortlich: PP, GP

	<ul style="list-style-type: none"> • 		
<p>3.5 Weitere Ausdehnung des Wissensmanagement-Angebots für Kooperationspartner in Österreich und Europa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wissenspartnerschaft-Treffen am 19.11.2013 mit KM-A gemeinsam; • Systematisierungs-Kurz-Workshops über AGGV initiiert (M.Hauszer und Petra K.) • Liste an Themen für EoE erstellt aus Rückmeldungen anderer öster.NGOs (von der Kick-Off-Sequenz Herbst 2012) • Einklinken bei geplanter CIDSE Einreichung zu WiMa erfolgte über TV/ KO • EoE zu Vermarktungsstrategien Klein(st)bauern/bäuerinnen mit Zertifizierung(en) (Bio und Fairtrade) in Innsbruck (Ende März 2014) • 	<p>Themen H3-Vorschlag</p> <ul style="list-style-type: none"> • EoE zu Org.Entwicklung (evtl. mit TA-Input oder ohne) • EoE zu PE-Thema • EoE Trialog Systematisierung • Zertifizierung/ Fairtrade (Graz) • Basis-Organisationen/ EU-reife Projektpartner • Klein-Initiativen/ Professionalisierung • Politikdialog (Ende 2015) • Zusammenarbeit mit Local Authorities <p>Planung der EoE mit Mitgliedsorganisationen</p> <p>Ausarbeitung des KONZEPTS für EoE, Vorschlag im Anhang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verantwortlich: KO • Besprechungen mit AGGV, KOO, H3-ÖA, MOs, P'ref • Feedbackschleifen mit Stakeholdern • Zeithorizont: laufend <p>Oktober 2014</p> <p>Dezember 2014</p>
<p>Ad Ergebnis 4 Das Team von HORIZONT3000, die Mitgliedsorganisationen und lokale Partnerorganisationen partizipieren aktiv in der Ausgestaltung und strategischen Weiterentwicklung von KNOW-HOW3000</p>			
<p>4.1 Kick-Off-Sequenz für HORIZONT3000-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2012 und 2013 durchgeführt 	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> • Verantwortlich: KO

Mitgliedsorganisationen und Kooperationspartner in Österreich	<ul style="list-style-type: none"> • Protokolle liegen vor 		
4.2 Kick-Off-Sequenz in den Partnerländern und -regionen (Zentralamerika, Ostafrika, Senegal, Mozambique, Philippinen, Äthiopien)	<ul style="list-style-type: none"> • durchgeführt • Ausständig ist noch PHL (MP) • Information an Daniel Keftassa (ETH) durch AH im NOV 2013 	<ul style="list-style-type: none"> • PHIL: Bei Projektreise mit DKA gemeinsam 	<ul style="list-style-type: none"> • Verantwortlich: KO • Berichte von P'Ref und VOsen • Zeithorizont: Nov. 2014
4.3 Kommunikation und Konsultationen mit strategischen Partnern (Mitgliedsorganisationen, lokale Projektpartner und strategische Partner in Österreich) über Steuerungsentscheidungen auf Programmebene	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt-Gremien wurden am IC präsentiert • „Kommunikationsprotokoll“ noch nicht vorhanden; Notwendigkeit eines Beispiels zur Illustration von DP • Beratungsgruppe WiMa-Projekt 2 mal stattgefunden • Konzept Einbeziehung/ Einbindung der Projektpartner erstellt 	<ul style="list-style-type: none"> • Laufende Projektgremien • Kommunikationsprotokoll soll erst für Folge-Phase erarbeitet werden 	<ul style="list-style-type: none"> • Verantwortlich: KO • Besprechungen mit P'Ref, VOsen, TV, GP, EP • Zeithorizont: laufend