

## PLANUNG AKTIVITÄTEN 2015 WISSENSMANAGEMENT-PROJEKT (P-13-201)

Ad Erwartetes Ergebnis 2 Für lokale Projektpartner besonders nützliche Erfahrungen, Instrumente und Methoden wurden identifiziert, auf ihre Potenziale und Risiken hinsichtlich Replizierbarkeit überprüft und dokumentiert.			
AKTIVITÄTEN gemäß Logframe	UMSETZUNGSSTAND 2014-12-31	PLANUNG 2015	ZUSTÄNDIGKEIT/ RESSOURCEN
2.1. Kontinuierliche <b>Begleitung</b> , Dokumentation und Analyse der Programmumsetzung; <b>durch inhaltlich Befasste</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PE-Berichtsformat überarbeitet</li> <li>• VOSen und ProjektmitarbeiterInnen wurden informiert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laufende Berichte (ADA-RP und PE)</li> <li>• Experience Cap.Process informieren und umsetzen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuständig: KO</li> <li>• Abstimmungen mit P'Ref, ÖA, VOSen</li> <li>• Zeithorizont: laufend</li> </ul>
2.2. Durchführung von 2 Workshops zur Ausbildung von Prozessbegleiter/innen für <b>Systematisierungen</b>	<p><b>Training Ostafrika:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Workshop Nov 2013</li> <li>• 2. Workshop Mai 2014</li> <li>• 3. Workshop Herbst 2014</li> </ul> <p><b>Training Zentralamerika:</b> Training mit lokalen Projektpartner durchgeführt</p> <p>Zielgruppen und Teams der PP: 2 Seminare als Vorbereitung auf die Sys-Prozesse die im Jahr 2015 laufen werden (4 Sys aus Projekten finanziert)</p>	<p>Weitere Begleitung der ausgebildeten Facilitators durch Lilo (bis 06-2015) und danach durch Konsulenten-Vertrag mit Lilo</p> <p>Systematisierungen laufen im ersten Halbjahr 2015, Präsentation der Ergebnisse beim großen Regionaltreffen im Nov.2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuständig: KO</li> <li>• Abstimmungen mit VOSen, P'Ref</li> <li>• Zeithorizont: laufend</li> <li>• Zeithorizont: Herbst 2015</li> </ul>

	<p>PHIL: Einführung PHIL-Projektpartner in Methodik</p> <p>Europa/ Österreich: Einführung BSI/ Caritas Innsbruck und DKA Vbg/ Tirol in Sys-Methodik</p>	<p>Auffrischungsworkshop im Senegal (neue Phase)</p> <p>DKA-ReferentInnen Workshop zu Systematisierung</p>	
<p>2.3 Review</p> <p>Wirkungsstudien</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ToR mit Mitgliedsorganisationen abgestimmt</li> <li>• ToR veröffentlicht</li> <li>• TORs erstellt bis Jahresende</li> <li>• Abstimmung mit Zentralamerika-Team</li> </ul>	<p>Vergabe des Auftrags Umsetzung Evaluierung</p> <p>Fertigstellung ToRs Auftragsvergabe Ende März Durchführung Studien Präsentation Ergebnisse Herbst</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Juni 2015</li> <li>• Zuständig: GP/ DS</li> <li>• Abstimmungen mit EP</li> <li>• Zeithorizont: Mitte 2015</li> </ul>
<p><b>Ad Erwartetes Ergebnis 3</b> Das Wissensmanagement-System KNOW-HOW3000 zur Unterstützung von Kooperationspartnern in den Partnerländern wie auch in Österreich und Europa ist konsolidiert und wird genutzt</p>			
<p>3.1. Fertigstellung und weitere Verfeinerung der KNOW-HOW3000 Internetplattform</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neugestaltung der 1.Seite, Verbesserung der Lade-Geschwindigkeit</li> <li>• Einladung PP und Zugangsdaten</li> <li>• 25 Exp.at a Glance, 1 Good</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Feedback zu EiD und Entscheidung zu Format</li> <li>• EiD erstellen und hochladen</li> <li>• Laufende Bereitstellung von Erfahrungen/ Good Practices/ Success Stories</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuständig: GP</li> <li>• Abstimmungen mit KE, KO, P'Ref, TZ</li> <li>• Zeithorizont: laufend</li> </ul>

	<p>Practice und 1 Success Story at a Glance hochgeladen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E.g. ESWM experience 127 mal runtergeladen!</li> </ul>		
<p>3.2. <b>Pflege und Aktualisierung</b> der KNOW-HOW3000 <b>Internetplattform</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorstellen durch GP</li> </ul>	<p>laufend</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuständig: GP</li> <li>• Abstimmungen mit KE, KO, P'Ref, TZ</li> <li>• Zeithorizont: laufend</li> </ul>
<p>3.3 Bereitstellung spezifischer Budgets für die Länder- und Regionalprogramme zur Organisation und Durchführung dezentraler Aktivitäten und Veranstaltungen zur <b>fachspezifischen Weiterbildung und Erfahrungsaustausch</b> zwischen Partnerorganisationen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wurde am Intercambio mit VOSen besprochen</li> <li>• Dezentrale Aktivitäten wurden von VOSen geplant und teilweise umgesetzt</li> </ul>	<p>Nach Vorlage des Jahresberichts 2014 die Ausschöpfung/ den Umsetzungsstand in einzelnen Regionen anschauen MOZ: Klimawandel SEN: Think Tank Klimawandel</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verantwortlich: KO</li> <li>• Abstimmungen mit VOSen, P'Ref, EP</li> <li>• U.U. Infos und Abstimmungen an andere NRO, MOs</li> <li>• Zeithorizont: laufend</li> </ul>
<p>3.4 Durchführung <b>Internationale Konferenz 2014</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• durchgeführt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verantwortlich: PP, GP</li> <li>•</li> </ul>
<p>3.5 Weitere <b>Ausdehnung des Wissensmanagement-Angebots für Kooperationspartner</b> in Österreich und Europa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wissenspartnerschaft-Treffen am 19.11.2013 mit KM-A gemeinsam;</li> <li>• Systematisierungs-Kurz-Workshops über AGGV initiiert (M.Hauszer und Petra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EoE zu Kriterien für Projektpartnerschaften (Kärnten)</li> <li>• EoE zu Fairtrade (Graz)</li> <li>• EoE zu Wirkungsorientierung (Wien)</li> <li>• EoE zu Ernährungssouveränität (Linz)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verantwortlich: KO</li> <li>• Besprechungen mit AGGV, KOO, H3-ÖA, MOs, P'ref</li> <li>• Feedbackschleifen mit Stakeholdern</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>K.)</li> <li>Liste an Themen für EoE erstellt aus Rückmeldungen anderer öster.NGOs (von der Kick-Off-Sequenz Herbst 2012)</li> <li>Einklinken bei geplanter CIDSE Einreichung zu WiMa erfolgt über TV</li> <li>EoE zu Vermarktungsstrategien Klein(st)bauern/bäuerinnen mit Zertifizierung(en) (Bio und Fairtrade) in Innsbruck (Ende März 2014)</li> <li>EoE zu NGO-Netzwerken (Trialog Systematisierung)</li> </ul>	<p>Trialog-Partner einbeziehen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zeithorizont: laufend</li> </ul>
<p><b>Ad Ergebnis 4</b> Das Team von HORIZONT3000, die Mitgliedsorganisationen und lokale Partnerorganisationen partizipieren aktiv in der Ausgestaltung und strategischen Weiterentwicklung von KNOW-HOW3000</p>			
<p>4.1 Kick-Off-Sequenz für HORIZONT3000-Mitgliedsorganisationen und Kooperationspartner in Österreich</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2012 und 2013 durchgeführt</li> <li>Protokolle liegen vor</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Verantwortlich: DP</li> </ul>
<p>4.2 Kick-Off-Sequenz in den Partnerländern und -regionen (Zentralamerika, Ostafrika, Senegal, Mozambique, Philippinen, Äthiopien)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>durchgeführt</li> <li>Ausständig ist noch PHL (MP)</li> <li>Information an Daniel Keftassa (ETH) durch AH im</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Verantwortlich: KO</li> <li>Berichte von P'Ref und VOSen</li> <li>Zeithorizont: Nov. 2014</li> </ul>

	<p>NOV 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PHIL: Bei Projektreise mit DKA gemeinsam</li> </ul>		
<p>4.3 Kommunikation und Konsultationen mit strategischen Partnern (Mitgliedsorganisationen, lokale Projektpartner und strategische Partner in Österreich) über Steuerungsentscheidungen auf Programmebene</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekt-Gremien wurden am IC präsentiert</li> <li>• „Kommunikationsprotokoll“ noch nicht vorhanden; Notwendigkeit eines Beispiels zur Illustration von DP</li> <li>• Beratungsgruppe WiMa-Projekt stattgefunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laufende Projektgremien</li> <li>• Arbeitsgruppe Einbeziehung/ Einbindung der Projektpartner</li> <li>• Kommunikationsprotokoll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verantwortlich: KO</li> <li>• Besprechungen mit P’Ref, VOsen, TV, GP, EP</li> <li>• Zeithorizont: April 2014</li> </ul>