

Protokoll

Projekt-Teammeeting KNOW-HOW3000

Datum / Uhrzeit: 18.01.2016

Verfasser: Petra / Georg

TeilnehmerInnen:

TV, KO, GP, EP, DP, EM, DS, EN

Entschuldigt: PP, KK, KE



Thema Protokoll letztes Meeting & Ablage Protokolle		Verantwortliche/r
Info	<p>Kurze Präsentation des LogFrames 2016-18 in 4 Arbeitssprachen (3-4 Folien), Spanische Präsentation über WiMa-Projekt als Vorlage? > ev. Piktochart/One-Pager verwenden?</p> <p>Versenden von Protokollen zu WiMa bisher von KO übernommen + abrufbar auf Plattform: http://www.knowhow3000.org/en/files/projekt-wissensmanagement/</p>	KO, SK
Entscheidung	<ul style="list-style-type: none"> • Protokolle werden weiterhin an VOSen versendet 	KO
Aktion	<ul style="list-style-type: none"> • Bis Mitte Februar Piktochart über neue Phase erstellen und den Regionen zukommen lassen (von ÖA Unterstützung einholen) 	KO, ÖA

Thema Phase WiMa P-13-201	
Info	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <p>Berichtslegung: Format ändert sich nicht, weitere Details im PROSI besprechen</p> <p>Lessons learnt: Vorstellung des Kurz-Konzepts zu Lessons Learnt im WiMa-Projekt</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Was war geplant? 2. Was ist tatsächlich passiert? 3. Kritische Analyse & Empfehlungen <p>Umsetzung des Konzepts in Ländern/Regionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • VOS Ostafrika: Workshop fix am 7. März 2016 (Team VOS, ev. TAs, ev. Projektpartner), Leitung: Petra • Senegal: Workshop möglich, Februar • ZA: Vorbereitung dieser Bewertung des WiMa ist notwendig, da in NIC die Umsetzung teilweise anders funktioniert als in GTM & ELS; </div> </div>

	<p>Umsetzung noch zu planen, ist aber verbunden mit Ressourcenfrage, Zuständigkeit bzw. Stunden wären sinnvoll zur Umsetzung des WiMa in ZA; strukturell ist es so, dass alles über die VOS zentralisiert ist, und dezentralisiert kaum etwas eigenständig umgesetzt werden kann (von den PP zB)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lessons learnt Workshop in Wien: Intercambio 2016 <p>Systematisierungen in ZA: die Facilitators der Systematisierungen haben enorme Erfahrungen gesammelt, sind die weg, verlieren wir die Möglichkeit diese Erfahrungen abzufragen > Hauptfrage: Systematisierung als Methode weiterführen? (Ressourcenaufwand vs. Ergebnisse)</p> <p>Verbesserung der Lessons Learnt auf Gesamtprogrammebene in der PEZA und in FIN-Projekten möglich? > siehe Aktivitäten des laufenden Projektes P-16-201, Resultat 3</p>	
Entscheidung	<ul style="list-style-type: none"> • Führungsteam kommuniziert an VOSen bis wann sie mit der Flugbuchung des Intercambio warten sollen • Jahresplanung im PROSI am 19.01. besprechen 	TV TV
Aktion	<ul style="list-style-type: none"> • Vorgehensweise für Lessons Learned Erhebung für ZA festlegen • Dokumentation der Aktivitäten aus dem Projekt P-13-201 gesammelt ablegen in einem Ordner am Server 	KK, DS KO, PK

Thema P-16-201 KNOW-HOW3000		Verantwortliche/r
Info	<p>Monitoring-Plan & POA</p> <p>Bis Ende März aus Ländern/Regionen Rückmeldung an KO zur Planung der Aktivitäten für 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Zuständigkeiten für Aktivitätenplanung:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Senegal: PK + Ismael, Monitoringplan gemeinsam für Programm Senegal + KH3000 ○ ZA:? ○ OA:? ○ MOZ: LK ○ PNG: LM • <i>Aktivitäten in Österreich/Europa:</i> Knowlympics durchführen; Schwerpunktthema ev. Klimawandel; Knowlympics jeweils Herbst 2016 und 2017 durchführen; • <i>EoE/CoP:</i> Format überdenken • <i>Arbeitsgruppe für Restrukturierung der Internet Plattform:</i> +TV; Einbeziehung von VOSen, TAs, POs, (Rating von Downloads: Mail im Nachhinein? Rating mit Sternen? Feedbackmöglichkeit im Newsletter?) • <i>Kompetenzmatrix</i> regional/länderweise organisiert lassen <p>Formate für KH3000-Aktivitäten</p> <p>Siehe: http://www.knowhow3000.org/en/files/templates-knowhow3000-event-documentation/</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorlage für Evaluierungsfragen an TeilnehmerInnen von Events werden vorbereitet <p>Evaluierungen/ Systematisierungen</p>	KO

	<ul style="list-style-type: none"> • Ob Evaluierung oder Systematisierung im Rahmen eines Projekt-Lebenszyklus ist strategischer zu überlegen, nicht nur von Jahr zu Jahr; Stichwort: Exit-Strategie; 	
Entscheidung	<ul style="list-style-type: none"> • Information an VOSen und Projektpartner, dass Aktivitäten im WiMa ein Angebot von H3 sind, keine Verpflichtung > Ressourcenbewertung zur Teilnahme den Partnern überlassen • im PRO-SIT ist für die ersten 2 Quartale im Jahr 2016 der Schwerpunkt auf M&E, Systematisierung, etc. gelegt 	<p>PK</p> <p>TV, PK</p>
Aktion	<ul style="list-style-type: none"> • Ausschicken Endversion Budget pro Land/ Region und Format für Jahresplanung bis 22.1. • VOSen/ PK schicken bis spätestens Ende März die Jahresplanungen für 2016 	<p>KO/ EP</p> <p>VOS, PK</p>

Aktivitätenliste

Was?	Art des Ergebnisses?	Wer?	Mit wem?	Bis wann?
Piktochart zu neuer Phase erstellen und den Regionen zukommen lassen	Anschauliche Darstellung für Regionen anstatt Übersetzung der Logframes	KO	ÖA	Mitte Februar
Vorgehensweise für Lessons Learned Erhebung für ZA festlegen	Alternative zu Workshop ausarbeiten	KK, KO	DS	Ende Februar
Dokumentation der Aktivitäten aus dem Projekt P-13-201 gesammelt ablegen in einem Ordner am Server		KO	PK	
Ausschicken Endversion Budget pro Land/ Region und Format für Jahresplanung		KO/EP		bis 22.1.
Jahresplanungen für 2016 aus den Regionen schicken		VOS	PK	Bis Ende März

Nächster Termin: offen