

Protokoll 2.Treffen Steering Committee Wissensmanagement-Projekt

Datum / Uhrzeit: 09.05.2014, 10:30 – 14:00 Uhr

Verfasser: Petra K/ Georg P.

TeilnehmerInnen: Gabriele Tebbich (GT), Thomas Vogel (TV), Petra Koppensteiner (KO), Georg Pardo (GP), Elfriede Paller (EP), Sigrun Zwanzger, Jakob Wieser, Clemens Koblbauer, Christina Lindorfer, Georg Matuschkowitz

Entschuldigt: -

1 Projekt-Umsetzungsstand per 31.12.2013

| | | Verantwortliche/r |
|--------------|---|-------------------|
| Info | <p>Petra präsentiert den Umsetzungsstand des Wissensmanagement-Projektes per 31.12.2013, Details hierzu im Jahresbericht (Anhang 1)</p> <p>Die DKA spricht Dank und Anerkennung an Wissensmanagement-Umsetzung in Zentralamerika aus, merkt allerdings an, dass die Arbeitsbelastung in der VOS und bei den Projektpartnern enorm hoch erscheint.</p> <p>OD-Toolbox Mitgliedsorganisationen Interesse</p> | KO, EP |
| Entscheidung | | |
| Aktion | Der Arbeitsaufwand für das Wissensmanagement-Projektes in den VOSen soll beim Intercambio 2014 thematisiert werden | KO/ TV |

2 Einbindung Projektpartner in strategische Ausrichtung/ Steuerung des Projektes

| | | Verantwortliche/r |
|--------------|---|-------------------|
| Info | <p>Petra und Diego präsentieren einen Vorschlag, siehe Beschreibung Anhang 2.</p> <p>Die Mitgliedsorganisationen finden es sehr gut, wenn die Projektplanung für Wissensmanagement ebenfalls so gut wie möglich bottom-up passiert.</p> <p>Die voraussichtliche Höhe des Rahmenprogramms 2016-18 sollte bis spätestens Herbst bekannt sein, davon abhängig können Priorisierungen und Interventionen mit Mitgliedsorganisationen diskutiert werden</p> <p>Es stellt sich die Frage, wie Projektpartner außerhalb des ADA-Rahmens in Planung eingebunden werden könnten.</p> <p>Es sollen vor allem Budget und Zeitrahmen für Wissensmanagement-Aktivitäten mit Projektpartner so früh wie möglich geplant werden, Themen können flexibel gehalten werden.</p> | KO, DS |
| Entscheidung | Jahresplanung zum Wissensmanagement-Projekt und Entry Points für Mitgliedsorganisationen und ihre PP soll zentral über Wien verschickt | |

| | | |
|---------------|---|----|
| | werden. Wissensmanagement-Projektplanung für das neue Rahmenprogramm im 1.Quartal 2015 ist okay | |
| Aktion | Ausarbeitung und Versenden der Jahresplanung Wissensmanagement-Projekt mit Darstellung Entry Points für Mitgliedsorganisationen und ihre Projektpartner | KO |

3 EoEs – Rückmeldung EoE Innsbruck und Planung EoEs

| | | Verantwortliche/r |
|---------------------|---|-------------------|
| Info | Ende März fand in Innsbruck ein EoE zum Thema „Mehrwert von Gütesiegeln für marginalisierte Kleinbauern/bäuerinnen im Globalen Süden“ statt. Publikum war breite Öffentlichkeit, von Bio-Fairen Frühstück Koordinatoren, über Weltläden-MitarbeiterInnen bis hin zu Studentinnen. Es stellte sich die Frage, welche Ziele mit EoEs verfolgt werden und ob an der Methodik weiter gearbeitet werden soll. | KO |
| Entscheidung | EoEs sollen weiter als „Marke“ für Austausch-Veranstaltungen in Österreich etabliert werden. Definition von EoE erarbeiten und verschriftlichen Planung der Themen für 2014-15 während Intercambio 2014, bisherige Sammlung von EoE-Themen sind im entsprechenden Forum auf der KNOW-HOW3000 Internetplattform zu finden http://www.knowhow3000.org/forums/topic/diskussion-dare-to-share/ | |
| Aktion | Definition von EoE erarbeiten und verschriftlichen Planung der Themen für 2014-15 während Intercambio 2014 | KO KO |

4 Update Wirkungsstudien

| | | Verantwortliche/r |
|---------------------|---|-------------------|
| Info | Input von Georg siehe PPT (Anhang 3) Feedback von ADA-EvaluatorInnen-Team eingeholt In Ö nur LfdW auch in einem Prozess der Wirkungsstudie Diese Wirkungsstudie in Zentralamerika ist ein Test-Ballon für HORIZONT3000 – je nach Ergebnisse von dieser Studie wird entschieden, ob so etwas für HORIZONT3000 mit seiner Größe sinnvoll ist. Für PE ist eine Wirkungsstudie extra geplant, um das Instrument PEZA extra zu beleuchten und Rückschlüsse für PE zu ziehen. | GP |
| Entscheidung | ToR sollen bis Ende Mai an Mitgliedsorganisationen verschickt werden | GP |
| Aktion | ToR werden bis Ende Mai an Mitgliedsorganisationen verschickt | GP |

5 Update Experience Capitalization Process und KNOW-HOW3000 Internetplattform

| | | Verantwortliche/r |
|--------------|---|-------------------|
| Info | <p>Petra zeigt die Endversion des Prozesses zur Erfahrungsaufarbeitung, Details siehe Anhang 4</p> <p>Georg zeigt die aktuelle KNOW-HOW3000 Internetplattform und die statistische Auswertung der Nutzung bisher</p> <p>Auch Mitgliedsorganisationen könnten die Formate zur Erfahrungsaufarbeitung (Experience at a Glance, Experience in Detail) verwenden</p> | KO |
| Entscheidung | - | |
| Aktion | <ul style="list-style-type: none"> • Mitgliedsorganisationen verbreiten die Formate zur Erfahrungsaufarbeitung in ihren Organisationen und melden an HORIZONT3000 zurück, ob sie diese verwenden wollen • Im nächsten Treffen des Steering Committees diesen Punkt nochmals aufnehmen • Verbreitung der Möglichkeiten zur Teilnahme an KNOW-HOW3000 Internetplattform in Mitgliedsorganisationen streuen | MO |

6 Update Internationale Konferenz 2014

| | | Verantwortliche/r |
|--------------|---|-------------------|
| Info | Die Einladung zur Konferenz wurde an Mitgliedsorganisationen verschickt. | PP |
| Entscheidung | - | |
| Aktion | VertreterInnen des Steering Committees streuen die Einladung bei Mitgliedsorganisationen und like-minded Organisationen | |

7 Wissensmanagement bei den Organisationen

| | | Verantwortliche/r |
|------|---|-------------------|
| Info | <p>Welthaus Graz: Petra hat beim Welthaus Graz einen Input zu Wissensmanagement gehalten, Sigrun koordiniert beim Welthaus Wissensmanagement Aktivitäten</p> <p>HORIZONT3000 berät die CIDSE bezüglich Wissensmanagement innerhalb ihrer Joint Action</p> <p>KML: Austausch zwischen Brasilien und Mozambique wird zurzeit gefördert; Interesse für direkten Austausch vorhanden. Förderung von Erfahrungsaustausch bisher über Kleinstprojekte</p> <p>BSIN Innsbruck: Vorstellen der Methodik Systematisierung für BSIN-Team, Welthaus Innsbruck und DKA-Vorarlberg durch Petra; Caritas MADDO Austausch-Reise nach Tansania geplant; „Share Our</p> | KO |

| | | |
|---------------------|---|--|
| | <p>Experience“ zwischen Caritas, Welthaus, BSIN und Netzwerkpartner wurde ins Leben gerufen</p> <p>Caritas Auslandshilfe: Wissensmanagement-Komponente</p> | |
| Entscheidung | <p>Nächstes Steering Committee Treffen: Tagesordnungspunkt „Einbindung von Mitgliedsorganisation-PP in das Wissensmanagement“ aufnehmen</p> | |
| Aktion | <p>Nächstes Steering Committee Treffen: Tagesordnungspunkt „Einbindung von Mitgliedsorganisation-PP in das Wissensmanagement“ aufnehmen</p> | |

8 Aktivitätenliste

| Was? | Art des Ergebnisses? | VerantwortlicheR? | Mit wem? | Bis wann? | Status |
|---|--|---|--------------|-----------------------|----------|
| MO's bitte sofort an H3 melden, sobald sich MO's nicht genug informiert fühlen über die Aktivitäten im Wissensmanagementprojekt | Feedback an H3 | MO | KO | laufend | |
| KH3000-Plattform: <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentation der Reg. Conference Ostafrika anführen • Zugang für MO-VertreterInnen nochmals aussenden • Prozess Passwort lost – um neues Passwort zu generieren, nochmal ausschicken • Projektpartner werden im Jänner informiert, mit ihrem Usernamen und Anleitungen zum Festlegen eines Passworts • User-Profil muss selbst auf spanisch ausgefüllt werden • Verlinkung zu anderen Plattformen wird gemacht • Fehler bitte sofort an Georg Pardo rückmelden | | GP GP GP Alle User GP MO | | Jänner 2014 | erledigt |
| Anpassung der Beschreibung der Projektgremien und Versenden an Mitgliedsorganisation | Mitgliedsorganisationen und HORIZONT3000 MitarbeiterInnen sind über die endgültigen Projektgremien und deren Aufgaben informiert | KO | | Bis Mitte Jänner 2014 | erledigt |
| Input zur Methode der Systematisierung im Zuge des Innsbruck-Besuchs aufgrund des geplanten EoEs | Team BSIN kennt und versteht die Methode der Systematisierung | KO | Jakob Wieser | Ende März 2014 | erledigt |
| 2-3 Personen von H3 entwerfen einen Vorschlag, wie Partnerorganisationen einbezogen werden können | Einbezug der Partnerorganisationen in die Steering Group für das Wissensmanagementprojekt | KO | H3 | Bis Ende April 2014 | erledigt |
| TORs der Wirkungsstudien: schicken an <ul style="list-style-type: none"> • Jakob Wieser • Georg Matuschkowitz • Stefan Lumplecker | Feedback einholen | GP | MO | 31.05.2014 | offen |

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------------|---------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sigrun Zwanzger • Christina Lindorfer | | | | | |
| Definition von EoE erarbeiten und verschriftlichen | HORIZONT3000 und Mitgliedsorganisationen sind Ziele, Rahmen und Zielgruppe von EoEs klar | KO | | Ende Juni 2014 | |
| Planung der Themen für 2014-15 während Intercambio 2014 | EoEs entsprechen den Erwartungen und dem Interesse der MO | KO | MO | Ende Juni 2014 | |
| Der Arbeitsaufwand für das Wissensmanagement-Projekt in den VOSen soll beim Intercambio 2014 thematisiert werden | Arbeitsaufwand, Erwartungen und Realitäten sind bekannt und können in weitere Planung des Wissensmanagement einfließen | KO | TV, VOSen, P'Ref | Ende Juni 2014 | |
| Ausarbeitung und Versenden der Jahresplanung Wissensmanagement-Projekt mit Darstellung Entry Points für Mitgliedsorganisationen und ihre Projektpartner | Mitgliedsorganisationen haben einen Überblick, wann und wie sie sich und ihre Projektpartner in das Wissensmanagement-Projekt einklinken können | KO | TV | Ende Juli 2014 | |
| Nächstes Steering Committee Treffen: Tagesordnungspunkt „Einbindung von Mitgliedsorganisation-PP in das Wissensmanagement“ aufnehmen | | KO | | Ende September 2014 | |
| Im nächsten Treffen des Steering Committees Punkt Experience Capitalization und Nutzung der Formate durch Mitgliedsorganisationen nochmals aufnehmen | | KO | | Ende September 2014 | |
| Mitgliedsorganisationen verbreiten die Formate zur Erfahrungsaufarbeitung in ihren Organisationen und | | Mitgliedsorganisati onen | | ? | |

| | | | | | |
|--|---|------------------------|-------------|---|--|
| melden an HORIZONT3000 zurück, ob sie diese verwenden wollen | | | | | |
| Verbreitung der Möglichkeiten der KNOW-HOW3000 Internetplattform durch TN des Steering Committee | Mitgliedsorganisations-MitarbeiterInnen kennen die KNOW-HOW3000 Internetplattform und verwenden sie | Mitgliedsorganisations | Ihren Teams | ? | |

9 Nächster Termin

Doodle Abfrage läuft <http://doodle.com/taxt8bqai46expqs>