

FAHRPLAN neue Phase Wissensmanagement-Projekt 2016-18

Arbeitsschritt	Zeitraum	Involvierte	Abstimmung mit Mitgliedsorganisationen
Planungssitzung Projektteam + PE	15.11.2014	Petra, Elfi, Georg, Thomas Projektreferat, PE	Ergebnis der Sitzung per Email Feedback per Email
Abgabe von Projektidee	30.11.2014	Petra	
Abstimmungs-Workshop mit Mitgliedsorganisationen	Ende Jänner/Anfang Februar 2015	Petra, Elfi, Georg, Thomas	Mitgliedsorganisationen-Teilnahme an Workshop
Interessensbekundung an ADA	28.02.2015	Petra, Elfi, Georg	
Vorgabe definitiver Volumina pro Land/Region	spätestens Februar 2015	Petra, Elfi	
Planungssitzungen mit lokalen Projektpartnern *)	Frühjahr 2015	Projektreferat Evtl. Petra – Ostafrika	Mitgliedsorganisation-Vertreterin kann/ soll bei lokalen Planungssitzungen dabei sein
Abstimmungs-Workshop mit Steering Committee zur Diskussion der detaillierten Planung/ Priorisierung aus den Regionen	Mai 2015	Petra, Elfi, Georg	VertreterInnen Mitgliedsorganisationen im Steering Committee nehmen am Workshop teil
Ausarbeitung detaillierter Antrag (Logframe und Budget)	spätestens August 2015	Petra, Elfi, Georg	
Feedback zu Vollertrag einholen	spätestens August 2015	Petra	Feedback per Email von Steering Committee
Abgabe ADA-Rahmenprogramm 16-18 inkl. inhaltl. Anträge und Budgets pro Intervention	15.09.2015	Elfi, Thomas	

***) Beispiel Zentralamerika**

1 Person/Projektpartner und 1 Mitgliedsorganisations-VertreterIn machen einen Workshop zur nächsten Phase des Wissensmanagement-Projektes im Frühjahr 2015