


Protokoll 7. Meeting Steering Committee KNOWHOW3000

Datum: 26.1.2016

Verfasserin: Kristina Kroyer

TeilnehmerInnen: Clemens Koblbauer,
Sigrun Zwanzger,
Petra Herout (KO),
Georg Pardo (GP),
Kristina Kroyer (KK)

Entschuldigt: Christina Lindorfer,
Andrea Heiden,
Matthias Danninger



1. Protokoll letztes Meeting und Ablage Protokolle		Verantwortliche/r
Info	<ul style="list-style-type: none"> • Protokolle von Steering Committee und Projektteam Sitzungen werden zukünftig von WiMa Team an VOSen geschickt - Transparenz • Ablage auf der Internetplattform für alle WiMa-relevanten Dokumente für VOS und MOs zugänglich (Restricted Access) 	KO
Entscheidung	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt-Steuerungsgremien mit MO reflektieren • VOSen in Gremien stärker miteinbeziehen 	
Aktion	<ul style="list-style-type: none"> • Abfragen wie innerhalb von MOs mit der Informationsweitergabe aus dem Steering Committee KNOWHOW3000 umgegangen wird und ob noch jemand miteinbezogen werden sollte? • Intercambio: Abfragen inwiefern Protokolle von VOSen gelesen werden/ inwiefern Zugang gewünscht ist 	Steering Committee Mitglieder MOs KO

2. P-13-201 WiMa-Projekt (Projektphase 2013-15)		Verantwortliche/r
Info	<p><u>Lessons Learnt-Workshops</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • OA: Workshop fixiert: für 7. März von Petra geleitet; Frage offen wer teilnimmt: welche TAs, PP,... • Senegal: Einbindung in Kick-Off Workshop im Februar möglich • ZA: schwierig Partner zusammenzubringen und Zugänge zwischen NIC und GTM/ELS unterschiedlich- weitere Überlegungen wie Befragung umgesetzt wird → eher kein Workshop, sondern Fragebogen/Interviews • Intercambio 2016: Lessons Learnt aus den verschiedenen Regionen zusammentragen – eventuell mit eigener ZA-Session zu KNOWHOW3000 <p><u>Berichtslegung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Frage inwiefern MOs zum Abschlussbericht beitragen/mitwirken – bzgl. MO Partner die an Aktivitäten teilgenommen haben 	

	Sigrun: Partnertreffen in Tansania im Juni – Möglichkeit H3 einzubinden thematisieren Petra: Partnertreffen in Äthiopien im November, gemeinsame Planung von KNOW-HOW3000 Aktivitäten;	
Entscheidung	<ul style="list-style-type: none"> MO Ergänzungen für den Abschlussbericht nochmalig auf Tagesordnung für nächstes Treffen setzen 	
Aktion	<ul style="list-style-type: none"> Draft-Bericht wird im April an MO zum Ergänzen ausgesendet (Abgabe ADA: Ende April/Mitte Mai) 	KO

3. P-16-201 KNOW-HOW3000 (Projektphase 2016-18)		Verantwortliche/r
Info	<p><u>Rückfragen zu Anträgen ADA Rahmen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Rückfragen zu genauen Zahlen von Zielgruppe und zu Logframes – oft zu Informationen die an anderer Stelle vorhanden sind KNOWHOW3000: Rückfragen zu Resultate und Ziele; Rückfrage nach indirekter Zielgruppe; Kritik an Annahme, dass Partner an WiMa Aktivitäten interessiert sind -> Betonung, dass WiMa Aktivitäten als Angebot für PP, nicht als Verpflichtung zu verstehen sind -> soll auch gegenüber Partner so kommuniziert werden <p><u>Monitoring-Plan/ Jahresplanung 2016</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Bzgl. Internationales Event zu Advocacy 2017: Vorab-Abstimmung mit MOs notwendig; Bzgl. Learning Networks zu thematischem Fokus: EoE als mögliche Aktivität einer CoP; Sigrun: Themenvorschlag für EoE 2016: Monitoring und Evaluierung Theory of Change für KNOWHOW3000: muss 2016 umgesetzt werden, soll mit möglichst kleinem Ressourcenaufwand passieren, VOS, PP und TAs nur mit pointierten Interviews miteinbeziehen Plattformrestrukturierung: Konzept bis Mitte 2016, Umsetzung bis Ende 2016; TAs, PE Team, Vertreter MOs und VOS-Leiter miteinbeziehen <p><u>Einbindung der MO Partner in KNOW-HOW3000 Aktivitäten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Petra: Soll Vorschlag wie vorgegangen wird von MO oder von VOS ausgehen? Clemens: DKA- oftmals wissen ReferentInnen nicht über die KNOW-HOW3000 Aktivitäten Bescheid; ZA- Clemens in Überlegungen involviert: starker Austausch, auch zu geplanten Communities of Practice (CoP) in ZA Petra: Vorschlag ZA als Vorzeigebispiel/ Case Study vorzubereiten und am Intercambio vorzustellen Sigrun: starker Austausch zwischen H3 und DKA, aber mit anderen MOs unter Umständen anders; Petra: Ausdiskutieren nötig – bei welchen MOs ist Interesse da und Einbindung erwünscht + Direktere Kommunikation mit VOS notwendig <p><u>Formate für KNOW—HOW3000 Aktivitäten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Abrufbar: http://www.knowhow3000.org/en/files/templates-knowhow3000-event-documentation/ Einloggen notwendig <p><u>Evaluierungen/ Systematisierungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Konzept ausarbeiten wie/wann/was sinnvoll Exit Strategien von ADA gefordert 	KO

Entscheidung	<ul style="list-style-type: none"> • Austausch mit ADA suchen bzgl. KNOWHOW3000 – nicht nur zu Antragszeit • Mit VOSen Einbindung der MO Partner diskutieren: Intercambio nutzen! • MO Partnereinbindung im nächsten Treffen des Steering Committees aufgreifen • MOs in Vorabüberlegungen zu internationalem Event zu Advocacy 2017 einbinden: Intercambio nutzen! • EoE als mögliche Aktivität einer CoP beibehalten und 2016 „testen“ • Theory of Change bei nächstem Treffen des Steering Committees aufgreifen 	
Aktion	<ul style="list-style-type: none"> • Endversion Antrag und Rückfragen ADA an Steering Committee Mitglieder senden • Monitoringplan an Steering Committee schicken (Resultatebene gleich, Aktivitätsebene im März nachdem gemäß Regionen befüllt wurde) • Kurzprotokoll zu Konzept des Internationalen Events zu Advocacy 2017 an Steering Committee schicken • Vor Intercambio Information über internationales Event 2017 an MOs aussenden: thematische Ansprechpersonen in MOs ausmachen • Internes H3 Interesse an EoE zu Monitoring und Evaluierung abfragen • Beispiele vorbereiten der MO-PP Einbindung in WiMa Aktivitäten für Intercambio um mit VOSen zu diskutieren 	KO KO KO

4. Allfälliges aus den Organisationen		Verantwortliche/r
Info	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstellung des Blogbeitrags zu der Negative Experience • Rückblick Datentag/ Austausch zu Outlook-Ablage 	

• **ToDo:**

Was?	Art des Ergebnisses?	Wer?	Bis wann?
Projekt-Steuerungsgremien und Informationsweitergabe innerhalb von MOs reflektieren		Steering Committee Mitglieder	Nächstes Treffen April
Abfragen inwiefern Protokolle von VOSen gelesen werden/ inwiefern Zugang gewünscht ist		KO	Intercambio
Draft-Bericht an MO zum Ergänzen aussenden	Vervollständigung des Endberichts	KO	Anfang April
Antrag und ADA Rückfragen + Monitoringplan an Steering Committee Mitglieder aussenden		KO	Demnächst
Information aussenden bzgl. internationales Event 2017 an MOs	Ansprechpersonen für thematischen Schwerpunkt erheben	KO	Vor Intercambio: April/Mai
Internes H3 Interesse an EoE zu Monitoring und Evaluierung erheben	Entscheidung über EoE 2016	KO	?
Beispiele für MO-PP Einbindung in KNOWHOW3000 Aktivitäten ausarbeiten	Grundlage um allgemeines Konzept mit VOS zu erarbeiten	KO	Intercambio

Nächster Termin:

April – Doodle- Abfrage:

<http://doodle.com/poll/b7ra9xann925iwza>