

## Zeitlicher Fahrplan:

Deadline	Aktivität	Zuständig
10.11.2017	Orientierungen / Vorgaben an ProKos	TV
30.11.2017	Fertigstellung der TOR für Projektevaluierungen und öfftl. Ausschreibung der Evaluationsaufträge	ProKos
31.1.2018	Deadline für Angebote Projektevaluierungen	ProKos
15.2.2018	Vergabe der Evaluierungsaufträge	ProKos
Feb-Mai 18	Vorgesehener Zeitraum für Durchführung der Projektevaluierungen;	ProKos / Auftragn.
März 2018	Fertigstellung der TOR und öfftl. Ausschreibung für Evaluierungen der Programmintervention Wissensmanagement	KK
30.4.18	Deadline für Angebote WiMa Evaluierungen	KK
15.5.18	Vergabe der Evaluierungsaufträge	KK
Juni 2018	Präsentationen / Diskussionen der Evaluierungsrohberichte der Programminterventionen (außer WiMa) mit lok. PP	ProKos
30.6.2018	Deadline für Abgabe der Evaluierungsendberichte der Einzelprojekte bei BL Programme (frühere Abgaben sind selbstverständlich herzlich willkommen)	ProKos
Juni-Aug 18	Durchführung der Evaluierung der Programmintervention Wissensmanagement	KK / Auftrag-n.
31.8.18	Deadline für Abgabe des Evaluierungsendberichts	KK / Auftrag-n.
Sept-Nov 18	Zusammenschau und Diskussion der Einsichten aus den regionalen Evaluierungsberichten/ Mngt Response	KK
Juli-Aug 18	Analyse der Evaluierungsberichte der Einzelprojekte i.R. einer Meta-Evaluierung durch TV	TV
31.8.2018	Fertigstellung der TOR und öfftl. Ausschreibung des Auftrags für Programmevaluierung	TV
20.9.2018	Deadline für Angebote Programmevaluierung	TV
30.9.2018	Auftragsvergabe Programmevaluierung	TV
Okt 2018 – Jan 2019	Vorgesehener Zeitraum für Durchführung der Programmevaluierung	TV / Auftragn.
Feb 2019	Präsentation / Diskussion des Berichts der Programmevaluierung und Workshop zur Planung der beabsichtigten Umsetzung von Empfehlungen	TV / Auftragn.
28.2.2019	Abgabe des Endberichts der Programmevaluierung an ADA und andere Stakeholder (Mitgliedsorganisationen, Vorstand)	TV
März-Apr 19	Ausarbeitung der Management Response auf Basis des Workshops zur Planung und Einspeisung der Erkenntnisse und Empfehlungen in die weiter Programmarbeit und Strategieentwicklung	TV